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Webinar

1. Kl. 9-10, inklusive Q&A

2. Fokus og forudsætninger for webinar

3. Q&A
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1. Hvad er status lige nu?
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• COVID-19 er gået fra at være lokal/national til global begivenhed – er nu en pandemi (WHO – 11. marts 2020)

• "Policy response" i Danmark har været intensiv i form af "nedlukning" af arbejdsplader/grænser/specifikke steder, 
vedtagelse af ændring til epidemi-loven og indførelse af hjælpepakker (eksempelvis garantiordning og trepartsaftale)

• Aktiemarkederne har reageret med massive nedgange og høj volatilitet. Bl.a. har ECB reageret med rentesænkning og 
opkøbsprogram. Omfang og intensitet af påvirkningen af den nationale og globale økonomi er fortsat usikker.

Kilde: Deloitte Monitor (2020)
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1. Hvad er status lige nu?
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• COVID-19 erklæres en "international sundhedskrise" (30. januar 2020)

• COVID-19 erklæres en pandemi (11. marts 2020)
WHO

• "Ekstraordinær situation" – offentlig ansatte hjemsendes 2 uger (ikke kritiske funktioner)

• Private arbejdsgivere opfordres til at hjemsende. Shoppingcentre, sportsfac, restauranter og cafeer lukker.

• Forbud mod forsamlinger på mere end 10 mennesker fra den 18. marts, kl. 10.00

• Grænselukning for personer (ej gods) – "anerkendelsesværdigt formål" 

Statsministeren
11. 13. & 17. marts

• Sundhedsstyrelsen anbefaling om hjemrejse fra risikoområder (2. marts 2020)

• Opfordring til hjemsendelse "under iagttagelse af opretholdelse af kontraktmæssige forpligtelser" (Erhvervsm)Øvrige ministerier
og styrelser

• Ændringer til epidemi-loven (rammelov med mulighed for forbud og påbud)

• Restriktion på forsamlinger – omfatter ikke almindelig tilstedeværelse på arbejdspladser

• Afspærring af områder

• Garantiordninger, trepartsaftale om lønkompensation m.v.

Hastelovgivning

"Hjemmelsgrundlag" for vurdering af den nuværende situation?
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Fremdrift og forsinkelse

6



• Udgangspunktet: Forsinkelse er ansvarspådragende, medmindre bygherren/entreprenøren/rådgiveren har krav på 
tidsfristforlængelse.

• Undtagelser:
• Ændringer 

• Bygherrens forhold eller anden entreprenørs/rådgivers forsinkelse (kun for entreprenør/rådgiver)

• Force majeure

• Usædvanligt vejrlig 

• Offentlige påbud og forbud

• "Myndigheders manglende godkendelser…" (ABR) og "Forsinkelse med nødvendige tilladelser" (ABT)

2. Fremdrift og forsinkelse
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Bestemmelser: AB 92 § 24; ABR 89 pkt. 5.2; AB 18 § 39; ABR 18 § 38; ABT 18 § 37



• Force majeure:

• Opstået uden skyld

• Som følge af forhold den pågældende ikke er herre over

• Er oplistning i nr. 3 – udtømmende, ejusdem generis-krav eller?

• Forbud og påbud:

• Kun "hændelige" – ikke egne forhold, eksempelvis overtrædelse af 
gældende lovgivning

• I realiteten en særlig version af force majeure reglen

2. Fremdrift og forsinkelse
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Bestemmelser: AB 92 § 24; ABR 89 pkt. 5.2; AB 18 § 39; ABR 18 § 38; ABT 18 § 37

• Hvad indebærer dette? 

• Konkret og specifik bedømmelse

• Bevisbyrde er hos parten som ønsker 
forlængelse

• Parallelforsinkelse 
(årsagskonkurrence) udfordring

• Standpunktsrisiko 

• Ingen erstatning for "nr. 3" i AB/ABR

• Erstatning for "nr. 5" i AB/ABR



2. Fremdrift og forsinkelse
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Vurdering?

Vurdering af de enkelte tilfældegrupper:

Ad 1.: Der er ikke tale om en konkret og specifik begivenhed, som forhindrer entreprenørens
arbejde. Forarbejderne til Epidemi-loven fastslår, at forsamlinger kan forbydes, men også at
den ikke gælder for "almindelig tilstedeværelse på arbejdspladsen". Vurderingen er, at det ikke
giver tidsfristforlængelse.

Ad. 2.: Mandskabsmangel er i udgangspunktet ikke en force majeure, medmindre der
foreligger de krævede ekstraordinære omstændigheder. U1946.34 om umulighed ift.
arbejdskraft (mandskab var hyret af værnemagten og dagbodskrav blev nedsat). Såfremt der
er tale om påbud efter epidemi-loven i forhold til konkrete arbejdspladser, vil det givetvis
indebære en force majeure situation (efter både nr. 3 og nr. 5 i AB'en).

Ad. 3.: Der vil – afhængigt af udgangsforbuddets formulering – givetvis være tale om force
majeure efter nr. 3.

Ad. 4.: Materialeforsinkelse er i udgangspunktet ikke en force majeure, men efter
omstændigheder kan leverancer fra risikoområder og leveringsudfordringer i forbindelse med
nedlukning af grænser føre til force majeure. Se KFE 1997.57 VBA om eneforhandler konkurs
og nye leverancer fra Østrig (Entreprenør fik tidsfristforlængelse).

Ad. 5.: Kan være både omfattet af AB'ens nr. 3, nr. 5 og nr. 6 (i totalentreprise), men dog
usikkert.

Ad. 6.: Giver ret til tidsfristforlængelse efter AB'ens nr. 2, hvis ej force majeure for bygherren

Entreprenøren møder ikke eller er forsinket:

1. Generel smitterisiko

2. Karantæne; faktisk smittede medarbejdere 
(syge), børnepasning

3. Udgangsforbud

4. Materialeforsinkelser 

5. Forsinkede tilladelser (som entreprenøren skal 
søge om)

6. Bygherren lukker pladsen eller er forsinket med 
levering af materialer (bygherreleverancer)

Entreprenørens forhold
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Vurdering?

Min vurdering af de enkelte tilfældegrupper:

Ad 1.: Der er ikke tale om en konkret og specifik begivenhed, som forhindrer
bygherrens forpligtelse til at give Entreprenøren mulighed for at arbejde. Derfor
ingen force majeure. Undtagelse kan være påbud efter epidemi-lov, som vil være
omfattet af AB'ens "nr. 5" (om påbud), og dermed give Bygherren ret til
tidsfristforlængelse.

Ad. 2.: Der vil – afhængigt af udgangsforbuddets formulering – givetvis være tale
om force majeure efter AB'ens "nr. 3".

Ad. 3.: Materialeforsinkelse er i udgangspunktet ikke en force majeure, men efter
omstændigheder kan leverancer fra risikoområder og udfordringer i forbindelse med
nedlukning af grænser føre til force majeure. Se KFE 1997.57 VBA om
eneforhandler konkurs og nye leverancer fra Østrig (E fik tidsfristforlængelse).

Ad. 4: Kan være både omfattet af AB'ens "nr. 3" (nu b) og/eller "nr. 5" (nu d).

Bygherren lukker plads  eller er forsinket og henviser til:

1. Bygherren lukker pladsen pga. smitterisiko, karantæner 
m.v.

2. Udgangsforbud

3. Materialeforsinkelser (bygherreleverancer)

4. Forsinkede tilladelser (som bygherren skal søge om)

Bygherrens forhold

Rådgivers forhold

Rådgiver vil almindeligvis kunne henvise til karantæner, 
udgangsforbud og forsinkede myndighedsgodkendelser.

Rådgivers forhold

Der henvises til begrundelserne ovenfor. Det vil for rådgivere særligt blive vurderet,
hvorvidt hindringer for funktionærarbejde er force majeure, når der eksempelvis kan
arbejdes hjemmefra m.v. Dog vil manglende myndighedsgodkendelse kunne føre til
tidsfristforlængelse.



• Krav til meddelelse om fristforlængelse (proces):

• Meddelelse om krav om tidsfristforlængelse (reklamation) "snarest 
muligt" 

• Meddelelse skal specificere kravet (hvor mange dage) og –
antaget i praksis - indvirkning på kritisk sti 

• Meddelelse skal specificere årsagen til kravet

• Øvrige krav for den "forsinkede"

• Pligt til "early warning" om forventet forsinkelse

• Forsinkelsen skal søges mitigeret (og bør meddeles)

2. Fremdrift og forsinkelse
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Bestemmelser: AB 92 § 24; ABR 89 pkt. 5.2; AB 18 § 39; ABR 18 § 39

• Hvad sker der lige nu? 

• Generelle (uspecifikke) meddelelser 

• Generelle forbehold

• Varsling af forsinkelse uden at kende 
til konsekvenser
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Forcering 

• Aftalt mellem parterne

• BH med udrette gør forsinkelse
gældende, og E vil sikre sig mod
det. E skal varsle forinden
igangsætning.

Svar og dagbodskrav

• § 25, stk. 3 - regel

• Dagbodsvarsling – krav og
betingelser



2. Fremdrift og forsinkelse

23. marts 2020 Webinar - Hvad betyder Corona-virus for bygge- og anlægsbranchen? 13

Hvad kan gøres nu og her ?

• Identificer kritiske leverancer og afklar leveringstid og 
eventuelle alternativer

• Dialog om eventuelle ændringer til kontrakttidsplaner og 
arbejdstidsplaner, herunder om ændring af dagbøder for 
mellemterminer

• Dialog om ændring i arbejdets tilrettelæggelse for at 
imødekomme anbefalinger

• Indgå aftaler om ovennævnte 
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Suspension, opsigelse og ophævelse
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• Kan projekter suspenderes (udskydes)?  

• AB'erne indeholder ikke en ret til at suspendere et projekt mellem bygherre og entreprenør (og dermed udskyde 
opfyldelsen), hvorfor dette skal være aftalt særskilt.

• ABR (89 og 18) giver bygherren ret til at udskyde opgaver mod betaling af honorar for udført arbejde og udgifter, 
som rådgiver har under udskydelsen. Rådgiver kan også kræve udgifter til genoptagelse. 

• Kan projekter opsiges?

• I dansk ret antages det, at bygherren kan opsige en entrepriseaftale mod betaling af erstatning svarende til at 
opgaven var fuldført (den positive opfyldelsesinteresse), dvs. virkning er samme som en uberettiget ophævelse.

• Entreprenøren kan ikke opsige.

• Bygherren kan opsige overfor rådgiver, men det er ikke givet at bygherre skal betale erstatning (ny § 53)

3. Suspension, opsigelse og ophævelse
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• Kan projekter ophæves?

• Kun ved væsentlig misligholdelse (forsinkelse eller mangler) –
enten faktisk eller anticiperet.

• Konkurs eller rekonstruktionsbehandling (dog mulighed for
sikkerhedsstillelse) giver ret til ophævelse, medmindre boet ønsker
at indtræde eller parten ønsker at videreføre aftalen.

• Ophævelse kan ske helt eller delvist, men en delvis ophævelse må
dog ikke på urimeligvis forrykke aftalens samlede forudsætninger
(AB 18 Betænkning)

• Kan først ske efter påkrav, dvs. forudgående rimelig varsel

3. Suspension, opsigelse og ophævelse
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Bestemmelser: AB 92 §§40-44; ABR 89 pkt. 8; AB/ 93 §§ 40-44; AB 18 §§ 59-63; ABR 18 §§ 55-58; ABT 18 §§ 57-61

• Grundlag for ophævelse lige nu? 

• Hvis sikkerhed ikke stilles

• Ved manglende betalinger

• Uberettiget standsning af arbejde

• Forsinkelser af væsentlig karakter, 
hvor andre muligheder er udtømt
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Betalinger og garantier
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4. Betalinger og garantier (summarisk)
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• Betalingsforholdene er uændrede i den nuværende 
situation

• Likviditetsudfordringer hos BH/E bør skærpe 
opmærksomhed mod:

• Svarer betalingen til udført arbejde?

• Kræver entreprenøren betaling for materialer uden 
at de er leveret? Behov for sikkerhedsstillelse? 

• Entreprenørens ret til at standse arbejde ved 
manglende betaling; konkurs eller bygherrens 
økonomiske forhold berettiger til dette.

BETALINGER

• Entreprenørens sikkerhed dækker alle krav, herunder
"tilbagebetaling af for meget udbetalt entreprisesum"

• Det er antaget, at garantien ikke dækker
"likviditetsforstrækninger", dvs. bygherren har bevidst
ydet entreprenøren kredit via merbetalinger, ej opkrævet
dagbod m.v.

• Krav under garanti kan afværges med § 46/§ 67-sag

GARANTIER

Nye "Corona-lån"

• Statslige garantiordninger på op 70% af lån for:

• SMV

• Større virksomhederBestemmelser: AB 92 §22; ABT 93 §22; AB 18 §§ 36-37; ABT 18 §§ 34-36
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Status for muligheder for bevissikring og andre processkridt
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Voldgiftsnævnet i konkret sag

"Voldgiftsnævnet vil i alle berammede sager frem til 27. marts 2020 tage
kontakt til voldgiftsretterne og parterne i forhold til drøftelse af eventuel om
berammelse af den mundtlige forhandling eller evt. alternative
foranstaltninger.

Voldgiftsnævnet opfordrer skønsmænd m.fl. til at tage kontakt til sagens
parter og Voldgiftsnævnet i forhold til berammede skønsforretninger mv.
Der kan være behov for at fastholde gennemførelsen i visse hastende
tilfælde, ligesom der vil kunne tænkes i alternative løsninger.

Voldgiftsnævnet fortsætter den almindelige sags håndtering, idet arbejde
kan foregå digitalt og fra hjemmearbejdspladser. Voldgiftsnævnets brugere
bedes i sagerne oplyse, hvis der er udfordringer grundet den helt særlige
situation Danmark står i lige nu.

Vi følger situationen nøje og vil løbende give yderligere information."

6. Status for muligheder for bevissikring og andre processkridt
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• Hvornår er det relevant? 

• Stadeopgørelser ved ophævelse

• Haste syn og skøn (udenfor voldgift)

• Almindelige syn og skøn under 
voldgiftssag

• Sagkyndig beslutning

• Ønske om hurtig afgørelse

• Mediation og mægling
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Plesner
Plesner Advokatpartnerselskab
Amerika Plads 37
DK-2100 Copenhagen
Tel: +45 33 12 11 33
Fax: +45 33 12 00 14
E-mail: plesner@plesner.com
VAT-number: DK 38 47 79 35

The contents of this presentation is made available to the public for informational purposes and are not intended as and cannot replace legal advice. Plesner shall not be held liable for any use of the 
information contained in the presentation. If you need legal advice, you are very welcome to contact Plesner


